



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

## MARCHES PUBLICS AVENANT N° 1

**EXE10**

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.*

### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

MAIRIE DE L'HORME  
Cr Marin  
42152 L'HORME

### B - Identification du titulaire du marché public

ENTREPRISE BROSSE  
Zone Industrielle, r Claude Brosse  
Rue Montalègre  
42140 Chazelles-sur-Lyon

### C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

**Construction d'un pôle Association Jeunesse Enfance à L'HORME**

**Lot n°04 GROS OEUVRE**

■ Date de la notification du marché public : **08/11/2023**

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 695 000.00 €
- Montant TTC : 834 000.00 €

## D - Objet de l'avenant

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

Selon FTM N° 04-01 – 04-02 – 04-03 – 04-04 et 04-05 d'un montant total de + 3 988.50 € HT

FTM N°04-01 : + 309.58 €  
FTM N°04-02 : + 3 777.51 €  
FTM N°04-03 : - 4 716.89 €  
FTM N°04-04 : + 3 453.90 €  
FTM N°04-05 : + 1 164.40 €

**Soit une Plus-value totale de 3 988.50 €HT**

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 3 988.50 €
- Montant TTC : 4 786.20 €

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 698 988.50 €
- Montant TTC : 838 786.20 €

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

## MARCHES PUBLICS AVENANT N° 1

**EXE10**

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.*

### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

MAIRIE DE L'HORME  
Cr Marin  
42152 L'HORME

### B - Identification du titulaire du marché public

MENUISERIE BEAL  
13 Rue Simone de Beauvoir  
42270 Saint-Priest-en-Jarez

### C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

**Construction d'un pôle Association Jeunesse Enfance à L'HORME**

**Lot n°08 MENUISERIE BOIS ALU**

■ Date de la notification du marché public : **26/09/2023**

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 217 569.97 €
- Montant TTC : 261 083.96 €

## D - Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

Selon FTM N° 08-01 d'un montant total de + 2 224.00 € HT

**Soit une Plus-value totale de 2 224.00 €HT**

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 2 224.00 €
- Montant TTC : 2 668.80 €

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 219 793.97 €
- Montant TTC : 263 752.76 €

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

## MARCHES PUBLICS AVENANT N° 1

**EXE10**

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.*

### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

MAIRIE DE L'HORME  
Cr Marin  
42152 L'HORME

### B - Identification du titulaire du marché public

SAS ROZIERES  
4 Rue Simone de Beauvoir  
42580 L'Etrat

### C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

**Construction d'un pôle Association Jeunesse Enfance à l'HORME**

**Lot n°09 SERRURERIE**

■ Date de la notification du marché public : **26/09/2023**

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 58 828.18 €
- Montant TTC : 70 593.82 €

## D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Selon FTM N° 09-01 d'un montant total de + 2 218.50€ HT

Et

FTM N° 09-02 d'un montant total de + 1 245.00€ HT

**Soit une Plus-value totale de 3 463.50 €HT**

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 3 463.50 €
- Montant TTC : 4 156.20 €

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 62 291.68 €
- Montant TTC : 74 750.02 €

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

## MARCHES PUBLICS AVENANT N° 1

**EXE10**

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.*

### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

MAIRIE DE L'HORME  
Cr Marin  
42152 L'HORME

### B - Identification du titulaire du marché public

MENUISERIE BEAL  
13 Rue Simone de Beauvoir  
42270 Saint-Priest-en-Jarez

### C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

**Construction d'un pôle Association Jeunesse Enfance à L'HORME**

**Lot n°10 MENUISERIE INTERIEURE – MOBILIER & SIGNALÉTIQUE**

■ Date de la notification du marché public : **26/09/2023**

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 260 000.00 €
- Montant TTC : 312 000.00 €

## D - Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

Selon FTM N° 10-01 d'un montant total de – 3 734.94 € HT

**Soit une Moins-value totale de 3 734.94 €HT**

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : -3 734.94 €
- Montant TTC : -4 481.93 €

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 256 265.06 €
- Montant TTC : 307 518.07 €

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

## MARCHES PUBLICS AVENANT N° 1

**EXE10**

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.*

### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

MAIRIE DE L'HORME  
Cr Marin  
42152 L'HORME

### B - Identification du titulaire du marché public

AU SERPENT  
24 Av. Charles de Gaulle  
42800 Rive-de-Gier

### C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

**Construction d'un pôle Association Jeunesse Enfance à L'HORME**

**Lot n°13 SOL MINCE**

■ Date de la notification du marché public : **26/09/2023**

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 76 000.00 €
- Montant TTC : 91 200.00 €

## D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Selon FTM N° 13-01 d'un montant total de + 8 460.10 € HT

**Soit une Plus-value totale de 8 460.10 €HT**

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 8 460.10 €
- Montant TTC : 10 152.12 €

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 84 460.10 €
- Montant TTC : 101 352.12 €

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

## MARCHES PUBLICS AVENANT N° 1

**EXE10**

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.*

### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

MAIRIE DE L'HORME  
Cr Marin  
42152 L'HORME

### B - Identification du titulaire du marché public

LOIRE ASCENSEURS  
22 Rue du Puits Rochefort  
42100 Saint-Étienne

### C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

**Construction d'un pôle Association Jeunesse Enfance à L'HORME**

**Lot n°14 ASCENSEURS**

■ Date de la notification du marché public : **26/09/2023**

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 23 680.00 €
- Montant TTC : 28 416.00 €

## D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Selon FTM N° 14-01 d'un montant total de + 444.00 € HT

**Soit une Plus-value totale de 444.00 €HT**

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 444.00 €
- Montant TTC : 532.80 €

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 24 124.00 €
- Montant TTC : 28 948.80 €

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

## MARCHES PUBLICS AVENANT N° 1

**EXE10**

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.*

### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

MAIRIE DE L'HORME  
Cr Marin  
42152 L'HORME

### B - Identification du titulaire du marché public

ENTREPRISE DEGRUEL  
2 Chem. du Bujarret  
42400 Saint-Chamond

### C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

**Construction d'un pôle Association Jeunesse Enfance à L'HORME**

**Lot n°18 VRD – ESPACES VERTS – CLOTURES**

■ Date de la notification du marché public : **08/11/2023**

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 351 899.97 €
- Montant TTC : 422 279.96 €

## D - Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

Selon FTM N° 18-01 d'un montant total de + 4 163.50 € HT

**Soit une Plus-value totale de 4 163.50 €HT**

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 4 163.50 €
- Montant TTC : 4 996.20 €

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 3 560 63.47 €
- Montant TTC : 4 272 76.16 €

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Chantier 22-14:	Construction d'un pole Association Jeunesse Enfance - rue Langard- 42152 L'Horme	Lot n°:	04	Gros Œuvre
		Entreprise:	BROSSE	
		Montant du marché :	695 000,00 €	

<b>Fiche technique modificative (FTM) N°:</b>	<b>04-01</b>
---	--------------

Motif de modification:	Demande de la directrice de la crèche et de l'infirmière de la PMI, de renforcer les sécurités vis-à-vis des risques de chutes des enfants dont la réhausse du mur de soutènement faisant office de garde-corps.
------------------------	--

Devis:	Art.	Designation:	Prix:
<b>DV N°1</b>		<b>Réhausse mur MS1 sur 14,54ml de 20cm</b>	
	4.2.2.3.2.1.	coffrage droit 2 faces courant	103,54 €
	4.2.2.3.3.1.	traponnage de baie << 0,20m ep	2,45 €
	4.2.2.3.5.3.	béton BPS C 25/30 Mpa en coffrage de voiles de façades	79,99 €
	4.2.2.3.6.1.	armatures façonnées assemblées en acier HA	123,60 €
	<b>Total</b>	<b>Montant HT:</b>	<b>309,58 €</b>

Maitrise d'œuvre:	
<b>Atelier des Vergers</b>	
Isabelle MALECOT	
Incidence planning:	non
Accord:	oui
Date:	14/02/2025

Signature:

Maitrise d'ouvrage:	
<b>Mairie de L'Horme</b>	
Frédéric DUBOIS	
Accord:	
Date:	

Signature:

% marché

0,04%

0,00%

% total marché:

100,04%

Récap. FTM:	04-01	309,58 €	
		- €	
	<b>Total FTM:</b>	<b>309,58 €</b>	
<b>Montant nouveau marché</b>			<b>695 309,58 €</b>

Chantier 22-14:	Construction d'un pole Association Jeunesse Enfance - rue Langard- 42152 L'Horme	Lot n°:	04	Gros Œuvre
		Entreprise:	BROSSE	
		Montant du marché :	695 000,00 €	

<b>Fiche technique modificative (FTM) N°:</b>	<b>04-02</b>
---	--------------

Motif de modification:	Réduction du linéaire de drains prévus au R-1 (non nécessaire au final ) et balance financière réseaux sous-dallage entre le lot gros Œuvre et le lot plomberie dans le vide-sanitaire du bâtiment dont une partie a été remblayé. Prestations en limite de lots. Ainsi que des adaptations pour poser le conduit d'arrivée d'air frais au RdC
------------------------	--

Devis:	Art.	Designation:	Prix:
<b>DV N°3</b>		<b>Fondation basses</b> carrotage ép 50 pour entrer dans le vide sanitaire	219,00 €
	<b>4.1.5.</b>	<b>Drainage périphérique gravitaire et traitement soubassement</b>	
	4.1.5.2.	cunette béton avec talon et forme de pente 1% 41,76 fond basse + 75,24 fond haute - 133ml prévu marché	- 235,20 €
	4.1.5.7.	tuyau drainant rigide PVC de 100mm 41,76 fond basse + 75,24 fond haute - 133ml prévu marché	- 125,44 €
	4.1.5.8.	Chaussette drainante pied de drain sur collecteur 41,76 fond basse + 75,24 fond haute - 133ml prévu marché	- 344,96 €
	4.1.5.9.1.	regard béton 40*40*40 ht int borgne 5 fond basse + 7 fond haute - 20 prévu marché	- 666,40 €
	4.1.5.10.1.	tuyau PVC d100 CR4 33,62 ml fond basse + 0 fond haute - 6 prévu marché	812,03 €
	<b>4.1.6.</b>	<b>Réseau sous dallage</b>	
	4.1.6.2.	déblais en tranchées pour réseaux EU-EP 0,4*0,6*((5,69+96,02+31,73)+(0+0)+(0+29,49)+(8,86*3))-21,864 prévu marché	925,84 €
	4.1.5.10.1.	tuyaux PVC d100/125 5,69 fond basse + (96,02 ml EU + 31,73ml EP) fond haute - 0ml prévu marché	3 923,14 €
	4.1.6.3.1.	tuayaux PVC d200	- 736,96 €

Maitrise d'œuvre:	
<b>Atelier des Vergers</b>	
Isabelle MALECOT	
Incidence planning:	non
Accord:	oui
Date:	14/02/2025

Signature:

Maitrise d'ouvrage:	
<b>Mairie de L'Horme</b>	
Frédéric DUBOIS	
Accord:	
Date:	

Signature:

	0 ml fond basse + 0 ml fond haute - 18,8ml marché	
4.1.6.3.2.	tuyaux PVC d160 0ml fond basse + 29,49 ml fond haute - 72,30ml marché	- 1 048,85 €
4.1.6.3.3.	Ensemble de sorties sous dallage tous diamètre 1 u fond basse + 38 fond haute - 21 marché	441,00 €
	fourreau d63/d90	265,80 €
4.1.6.2.	Tranchée lit de sable pour CST déblais en tranchées pour réseaux EU-EP	117,60 € 35,37 €
4.1.5.10.1.	tuyaux PVC d100/125 pour condensat siphon fonte 20*20	110,54 € 85,00 €
<b>Total</b>		<b>Montant HT: 3 777,51 €</b>

Récap. FTM:	04-01	309,58 €
	04-02	3 777,51 €
	Total FTM:	4 087,09 €
<b>Montant nouveau marché</b>		<b>699 087,09 €</b>

% marché

0,04%

0,54%

% total marché:

100,59%

Chantier 22-14:	Construction d'un pole Association Jeunesse Enfance - rue Langard- 42152 L'Horme	Lot n°:	04	Gros Œuvre
		Entreprise:	BROSSE	
		Montant du marché :	695 000,00 €	

<b>Fiche technique modificative (FTM) N°:</b>	<b>04-03</b>
---	--------------

Motif de modification:	Bascules isolants : coupure thermique prise finalement en charge par le présent lot et isolation des consoles aériennes en sous-face du RdC transférer au lot du façadier réalisant déjà la finition de la sous-face.
------------------------	---

Devis:	Art.	Designation:	Prix:
<b>DV N°4</b>		<b>Coupure thermique pour façadier selon CCTP lot 07</b>	
	7.1.2.1.3.A.	coupure thermique par sopra xps sl ep 200 hauteur 40cm pour coupure coursive	1 450,55 €
	7.1.2.1.3.B.	coupure thermique par sopra xps sl ep 200 hauteur 20cm épaisseur 20cm pour coupure acrotères	3 392,75 €
		<b>Rupteurs forains selon ajout BOST</b>	959,76 €
	4,1,3,8,	<b>Moins value pour isolant sur consoles aérien</b> isolation des longrines LG12 / LG 18-1 / LG 18-2 / LG 18-3 / LG 23-2 / LG 26-2 / LG 27-2 / LG 28-2	- 10 852,69 €
		mise en place d'un isolant entre acrotère et mur Sopra xps sl 40mm R=1,20	332,74 €
	<b>Total</b>	<b>Montant HT: -</b>	<b>4 716,89 €</b>

Maitrise d'œuvre:	
<b>Atelier des Vergers</b>	
Isabelle MALECOT	
Incidence planning:	non
Accord:	oui
Date:	14/02/2025

Signature:

Maitrise d'ouvrage:	
<b>Mairie de L'Horme</b>	
Frédéric DUBOIS	
Accord:	
Date:	

Signature:

% marché

0,04%

0,54%

-0,68%

% total marché:

99,91%

Récap. FTM:	04-01		309,58 €
	04-02		3 777,51 €
	04-03	-	4 716,89 €
	<b>Total FTM:</b>	-	<b>629,80 €</b>
<b>Montant nouveau marché</b>			<b>694 370,20 €</b>

Chantier 22-14:	Construction d'un pole Association Jeunesse Enfance - rue Langard- 42152 L'Horme	Lot n°:	04	Gros Œuvre
		Entreprise:	BROSSE	
		Montant du marché :	695 000,00 €	

<b>Fiche technique modificative (FTM) N°:</b>	<b>04-04</b>
---	--------------

Motif de modification:	bascule financière intégrant les fondations réalisées plus basses pour le local vélo, l'ajout d'un drain contre le mur existant entre le jardin de la crèche et la rampe d'accès à l'école maternelle afin de l'enduire, la pose d'agglomération pour combler le trou sous l'escalier au R-1, la réalisation d'un contre-fond pour récolter les condensats dans conduits d'arrivée d'air frais ainsi que des moins-value diverses
------------------------	---

Devis:	Art.	Designation:	Prix:
<b>DV N°2</b>		<b>Local Vélo</b>	
	4.1.2.6.1	Fouilles en trous en terrain toute nature (terrassment pleine masse)	300,50 €
	4.1.2.6.4	Ramblaiement ou excavation excédents	257,54 €
	4.2.1.2.1	Coffrage parement "élémentaire" pour longrine	- 382,20 €
	4.2.1.3	Béton "BPE - BPS" NF EN 206-1	
	4.2.1.3.1	Béton de propreté pour bêche	- 70,11 €
	4.2.1.3.2	Béton C25/30MPa pour bèches	- 422,88 €
	4.2.1.4	reprofilage et compactage de fond de forme	- 18,52 €
	4.2.1.5	feutre non-tissé "TYPAR" 136g/m2	- 13,23 €
	4.2.1.6	béton non armé coulé en fouilles	- 105,16 €
	4.2.1.7	Radier béton complet de 0,25m ép.	- 437,00 €
	4.2.1.9	Coffrage 2 faces droites de voiles aspect courant	395,38 €
	4.2.1.10	Tamponnage droit plan en about de voile jusqu'à 0,20 d'ép.	23,52 €
	4.2.1.11	Elévation béton	295,15 €
	4.2.1.17.1	Armatures façonnées assemblées en acier H.A.	35,38 €
	4.2.1.17.2	Armatures trillis soudées en acier H.A.	50,09 €
	4.1.7.4	Film polyane microperforé et sablage de surface ép. 2cm	21,86 €
	4.1.7.6	Dallage et dallage BA porté de 0,20m d'ép. - 1.5 kgHA/m2 + 11 kg TS /m2 aspect lisse	512,37 €

Maitrise d'œuvre:	
<b>Atelier des Vergers</b>	
Isabelle MALECOT	
Incidence planning:	non
Accord:	oui
Date:	14/02/2025

Signature:

Maitrise d'ouvrage:	
<b>Mairie de L'Horme</b>	
Frédéric DUBOIS	
Accord:	
Date:	

Signature:

		<b>Drain mur existant</b>	
		terrassement pour mise en œuvre du drain	546,00 €
4.1.5.2		Cunette béton avec talon et forme de pente 1%	139,21 €
4.1.5.6		paroi drainante verticale avec feutre non-tissé	696,05 €
4.1.5.7		tuyau drainant rigide PVC de 10mm	74,24 €
4.1.5.8		Chaussette drainante pied de drain sur collecteur	204,17 €
4.1.5.9.1		Regard béton 0,40x0,40x0,04m ht int. Borgne	83,30 €
		<b>Agglos sous escalier au R-1</b>	
4.1.12.2.1.1		Élévation en BBM creux de 0,20m ép	493,74 €
		<b>Plus values diverses</b>	
		contredalle dans piège à son CST	550,00 €
		piquage éperon existant pour le ramener à -30 du fini	420,00 €
		<b>Moins-value potentielles</b>	
4.1.9.1.8		Plus-value pour décaissé de 2cm HT	- 41,16 €
4.1.9.2.3		Plus-value pour décaissé de 2cm HT	- 35,28 €
4.1.11.2.1.5		Plus-value pour décaissé de 20mm d'ép.	- 133,77 €
4.1.16.4		Siphon de sol en PVC incorporé dans dallage 200x 200mm	- 68,60 €
		<b>Regard ajouté à la jonction des 2 bâtiments</b>	
4.1.5.9.1		Regard béton 0,40 x 0,40 x0,40m ht int. Borgne	83,30 €
	<b>Total</b>	<b>Montant HT:</b>	<b>3 453,90 €</b>

Récap. FTM:	04-01		309,58 €	
	04-02		3 777,51 €	
	04-03	-	4 716,89 €	
	04-04		3 453,90 €	
	<b>Total FTM:</b>		<b>2 824,10 €</b>	
<b>Montant nouveau marché</b>				<b>697 824,10 €</b>

% marché

0,04%

0,54%

-0,68%

0,50%

% total marché:

100,41%

Chantier 22-14:	Construction d'un pole Association Jeunesse Enfance - rue Langard- 42152 L'Horme	Lot n°:	04	Gros Œuvre
		Entreprise:	BROSSE	
		Montant du marché :	695 000,00 €	

<b>Fiche technique modificative (FTM) N°:</b>	<b>04-05</b>
---	--------------

Motif de modification:	Fourniture et pose d'une tresse CF afin d'être étanche au droit du JD au RdC
------------------------	--

Devis:	Art.	Designation:	Prix:
DV N°6		<b>Fourniture et pose de tresse coupe feu</b>  Fourniture et pose de tresse coupe feu 60mm et de ruban adhésif CONTEGA SOLIDO EXO 80mm	<b>1 164,40 €</b>
		<b>Total</b>	<b>Montant HT: 1 164,40 €</b>

Maitrise d'œuvre:	
<b>Atelier des Vergers</b>	
Isabelle MALECOT	
Incidence planning:	non
Accord:	oui
Date:	14/02/2025

Signature:

Maitrise d'ouvrage:	
<b>Mairie de L'Horme</b>	
Frédéric DUBOIS	
Accord:	
Date:	

Signature:

% marché

0,04%  
0,54%  
-0,68%  
0,50%  
0,17%

% total marché:

100,57%

Récap. FTM:	04-01	309,58 €	
	04-02	3 777,51 €	
	04-03	-	4 716,89 €
	04-04	3 453,90 €	
	04-05	1 164,40 €	
	<b>Total FTM:</b>	<b>3 988,50 €</b>	
<b>Montant nouveau marché</b>			<b>698 988,50 €</b>

Chantier 22-14:	Construction d'un pole Association Jeunesse Enfance - rue Langard- 42152 L'Horme	Lot n°:	08	Menuiseries extérieures bois
		Entreprise:	BEAL	
		Montant du marché :	217 569,97 €	

<b>Fiche technique modificative (FTM) N°:</b>	<b>08-01</b>
---	--------------

Motif de modification:	<p>Travaux supplémentaires pour amélioration de l'usage : commande d'une fenêtre non accessible et gâche électrique pour l'entrée de la crèche (non prévu au CCTP)</p> <p>Modification de prestations pour amélioration de la sécurité des personnes : demande des pompiers après le rendu du DCE d'avoir une porte DAS entre l'existant et l'extention au R-1 .</p>
------------------------	--

Devis:	Art.	Designation:	Prix:
DV B24034		<p><b>Commande électrique de la menuiserie Me 102</b></p> <p>Mise en place d'un boîtier à chaîne électrique filaire de type VEGA 230 V, sur châssis en imposte, afin de faciliter l'ouverture de celui-ci, ouverture de 300mm, MEX N°102 avec alèges de 2300mm</p>	646,00 €
DV B24181		<p><b>Gâche électrique Me 208</b></p> <p>Fourniture et pose d' 1 gâche pour le contrôle d'accès sur le vantail semi fixe, comprenant la gâche de type Profix 118 à émission 12,24V, avec contact de signalisation, têtes, l'entaillage sur place y compris dépose des volumes verriers triple vitrage latéraux pour cheminement du câble jusqu'au faux plafond, et remise en place des éléments, hors raccordement et gestion du contrôle d'accès (lecteur de badge ou autre)</p>	1 105,00 €
DV B24182	8.2.1.1.2	<p><b>Modification de prestation sur la ME 002 pour être DAS</b></p> <p>L'article de base exigeait un BP PF1/2H+ oculus 800 x 200mm + ferme porte, 0.93+0.63 x 2.04, niveau R-1, finition à peindre</p> <p>Nouveau article, un BP PF1/2H DAS asservissement séparé, sans contact de dépôt, huisserie simple action+ oculus 600x 300mm + ferme porte, 0.93+0.63 x 2.04, niveau R-1, finition à peindre</p>	1 772,00 € 2 245,00 €

Maitrise d'œuvre:	
<b>Atelier des Vergers</b>	
Isabelle MALECOT	
Incidence planning:	non
Accord:	oui
Date:	14/02/2025

Signature:

	<b>Total</b>	<b>Montant HT: 2 224,00 €</b>

Récap. FTM:	08-01	2 224,00 €	
		- €	
	<b>Total FTM:</b>	<b>2 224,00 €</b>	
<b>Montant nouveau marché</b>			<b>219 793,97 €</b>

Maitrise d'ouvrage:	
<b>Mairie de L'Horme</b>	
Frédéric DUBOIS	
Accord:	
Date:	

Signature:

% marché  
1,02%  
0,00%

% total marché:  
101,02%

Chantier 22-14:	Construction d'un pole Association Jeunesse Enfance - rue Langard- 42152 L'Horme	Lot n°:	09	Serrurerie
		Entreprise:	ROZIERES	
		Montant du marché :	58 828,18 €	

<b>Fiche technique modificative (FTM) N°:</b>	<b>09-01</b>
---	--------------

Motif de modification:	Demande de la directrice de la crèche et l'infirmière de la PMI, de renforcer les sécurités vis-à-vis des risques de chutes des enfants dont la réhausse du garde-corps, de 100 à 130 cm de hauteur sur un relevé de 20cm, soit une hauteur totale de 150cm.
------------------------	--

Devis:	Art.	Designation:	Prix:
DV N°240398	9.1.1.8.1	<b>Garde-corps à barreaudage</b> Plus-value pour hauteur 1300mm au lieu de 1000mm	2 218,50 €
Total			Montant HT: 2 218,50 €

Maitrise d'œuvre:	
<b>Atelier des Vergers</b>	
Isabelle MALECOT	
Incidence planning:	non
Accord:	oui
Date:	14/02/2025

Signature:

Maitrise d'ouvrage:	
<b>Mairie de L'Horme</b>	
Frédéric DUBOIS	
Accord:	
Date:	

Signature:

% marché

3,77%

0,00%

% total marché:

103,77%

Récap. FTM:	09-01	2 218,50 €	
		- €	
	Total FTM:	2 218,50 €	
<b>Montant nouveau marché</b>			<b>61 046,68 €</b>

Chantier 22-14:	Construction d'un pole Association Jeunesse Enfance - rue Langard- 42152 L'Horme	Lot n°:	09	Serrurerie
		Entreprise:	ROZIERES	
		Montant du marché :	58 828,18 €	

<b>Fiche technique modificative (FTM) N°:</b>	<b>09-02</b>
---	--------------

Motif de modification:	Poteau technique pour intégrer la boîte aux lettres et le contrôle d'accès de la crèche dessiné sur les plans, non décrit au CCTP.
------------------------	--

Devis:	Art.	Designation:	Prix:
DV N°250066		<b>Fourniture et pose poteau technique acier</b> Dimension : '440x290x2020 (Ht) mm réservation pour boîte aux lettre et interphone trappe arrière pour maintenance Fixation : platines - Finition : sablage/zinguage / thermolaquage RAL 7039 - fourniture boîte aux lettres - hors visiophone	1 245,00 €
Total		Montant HT:	1 245,00 €

Maitrise d'œuvre:	
<b>Atelier des Vergers</b>	
Isabelle MALECOT	
Incidence planning:	non
Accord:	oui
Date:	14/02/2025

Signature:

Maitrise d'ouvrage:	
<b>Mairie de L'Horme</b>	
Frédéric DUBOIS	
Accord:	
Date:	

Signature:

% marché

3,77%

2,12%

% total marché:

105,89%

Récap. FTM:	09-01	2 218,50 €	
	09-02	1 245,00 €	
	Total FTM:	3 463,50 €	
<b>Montant nouveau marché</b>			<b>62 291,68 €</b>

Chantier 22-14:	Construction d'un pole Association Jeunesse Enfance - rue Langard- 42152 L'Horme	Lot n°:	11	Menuiseries intérieures bois
		Entreprise:	BEAL	
		Montant du marché :	260 000,00 €	

<b>Fiche technique modificative (FTM) N°:</b>	<b>10-01</b>
---	--------------

Motif de modification:	<p>Demande de la directrice de la crèche et l'infirmière de la PMI, de renforcer les sécurités et d'avoir une meilleure visibilité sur les salles de sieste nécessitant l'élargissement des menuiseries MI 204/205/206.</p> <p>Demande du Maître d'Ouvrage de passer une partie des plinthes bois en remonté de sol PVC en prévision des lavages intensifs des locaux concernés.</p>
------------------------	--

Devis:	Art.	Designation:	Prix:
DV B24037	10.1.1.5	<p><b>BLOC PORTE BATTANT A AME PLEINE ET CHASSIS</b></p> <p>Modification des ensembles menuisés 204, 205 et 206 pour surlageurs chassis fixe pour passer de 300mm à 600mm, avec vitrage CF 1H</p>	495,00 €
DV B250005	10.1.4.7.1	<p><b>PLINTHES DROITES SAPIN DE 70x10mm</b></p> <p>demande de suppression de prestation de fourniture et pose de plinthes bois 70 x 10mm, article 10.1.4.7.1 remplacée par remontée de plinthe sol (hors lot)</p>	- 4 229,94 €
Total			Montant HT: - 3 734,94 €

Maitrise d'œuvre:	
<b>Atelier des Vergers</b>	
Isabelle MALECOT	
Incidence planning:	non
Accord:	oui
Date:	14/02/2025

Signature:

Maitrise d'ouvrage:	
<b>Mairie de L'Horme</b>	
Frédéric DUBOIS	
Accord:	
Date:	

Signature:

% marché

Récap. FTM:	10-01	-	3 734,94 €	
			- €	
	<b>Total FTM:</b>	-	<b>3 734,94 €</b>	
<b>Montant nouveau marché</b>				<b>256 265,06 €</b>

-1,44%

0,00%

% total marché:

98,56%

Chantier 22-14:	Construction d'un pole Association Jeunesse Enfance - rue Langard- 42152 L'Horme	Lot n°:	13	Sol mince
		Entreprise:	AU SERPENT	
		Montant du marché :	76 000,00 €	

<b>Fiche technique modificative (FTM) N°:</b>	<b>13-01</b>
---	--------------

Motif de modification:	Demande du Maître d'Ouvrage de passer une partie des plinthes bois en remonté de sol PVC en prévision des lavages intensifs des locaux concernés.
------------------------	---

Devis:	Art.	Designation:	Prix:
DV 000357		Traitement des remontés en plinthes PVC_ML Bâtiment neuf	8 460,10 €
		<b>Total</b>	Montant HT: <b>8 460,10 €</b>

Maitrise d'œuvre:	
<b>Atelier des Vergers</b>	
Isabelle MALECOT	
Incidence planning:	non
Accord:	oui
Date:	14/02/2025

Signature:

Maitrise d'ouvrage:	
<b>Mairie de L'Horme</b>	
Frédéric DUBOIS	
Accord:	
Date:	

Signature:

% marché

11,13%

0,00%

% total marché:

111,13%

Récap. FTM:	13-01	8 460,10 €	
		- €	
	<b>Total FTM:</b>	<b>8 460,10 €</b>	
<b>Montant nouveau marché</b>			<b>84 460,10 €</b>

Chantier 22-14:	Construction d'un pole Association Jeunesse Enfance - rue Langard- 42152 L'Horme	Lot n°:	14	Ascenseur
		Entreprise:	LOIRE ASCENSEUR	
		Montant du marché :	23 680,00 €	

<b>Fiche technique modificative (FTM) N°:</b>	<b>14-01</b>
---	--------------

Motif de modification:	Demande du Maître d'Ouvrage de passer le contrôle d'accès de l'ascenseur par lecteur de badge au lieu de serrures à clé
------------------------	---

Devis:	Art.	Designation:	Prix:
<b>DV n°2024.12.019 MO/TS</b>		fourniture d'un pendentif	280,00 €
		pose d'un pendentif	164,00 €
		<b>Total</b>	<b>Montant HT: 444,00 €</b>

Maitrise d'œuvre:	
<b>Atelier des Vergers</b>	
Isabelle MALECOT	
Incidence planning:	non
Accord:	oui
Date:	27/02/2025

Signature:

Maitrise d'ouvrage:	
<b>Mairie de L'Horme</b>	
Frédéric DUBOIS	
Accord:	
Date:	

Signature:

% marché

1,88%

0,00%

% total marché:

101,88%

Récap. FTM:	14-01	444,00 €	
		- €	
	<b>Total FTM:</b>	<b>444,00 €</b>	
<b>Montant nouveau marché</b>			<b>24 124,00 €</b>

Chantier 22-14:	Construction d'un pole Association Jeunesse Enfance - rue Langard- 42152 L'Horme	Lot n°:	18	VRD - Espaces verts - Clôtures
		Entreprise:	DEGRUEL	
		Montant du marché :	351 899,97 €	

<b>Fiche technique modificative (FTM) N°:</b>	<b>18-01</b>
---	--------------

Motif de modification:	Reprise et réglage du talus sous le bâtiment suite à la construction du RdC pour avoir une meilleur finition d'ensemble.
------------------------	--

Devis:	Art.	Designation:	Prix:
DV n°24DEG371		<b>Aménagement talus sous dalle</b>	
		Règlage du talus avec les matériaux en place Fourniture et mise en œuvre terre végétale ep 15cm	1 540,00 € 2 623,50 €
		<b>Total</b>	Montant HT: <b>4 163,50 €</b>

Maitrise d'œuvre:	
<b>Atelier des Vergers</b>	
Isabelle MALECOT	
Incidence planning:	non
Accord:	oui
Date:	27/02/2025

Signature:

Maitrise d'ouvrage:	
<b>Mairie de L'Horme</b>	
Frédéric DUBOIS	
Accord:	
Date:	

Signature:

% marché

1,18%

0,00%

% total marché:

101,18%

Récap. FTM:	18-01	4 163,50 €	
		- €	
	<b>Total FTM:</b>	<b>4 163,50 €</b>	
<b>Montant nouveau marché</b>			<b>356 063,47 €</b>